

実施場所			事業内容等	12月	1月				2月			3月			4月			5月			6月	備考			
				下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬					
A 遺産地域	鳥獣保護区	B-1知床岬地区 知床岬先端部	①流水期ヘリ捕獲 中規模隊2泊3日								捕獲														
			②残雪期船捕獲														捕獲(1回)								
			③無雪期船捕獲																		捕獲(1~2回)				
	B-2ルサ-相泊地区	ルサ	①囲いワナ(既設)	餌付開始		捕獲																			
		相泊	①囲いワナ(再設置)	餌付開始		ワナ設置					捕獲														
		ルサ~相泊	②流し猟式SS	餌付開始																					
	B-3幌別-岩尾別地区	岩尾別台地	①仕切柵による 囲いわな式捕獲	餌付開始																					
		幌別川河口	②囲いワナ(再設置)	ワナ設置	餌付開始																				
		岩尾別川河口	③流し猟式SS																						
	B 隣接地域	鳥獣保護区	B-1ウトロ地区	①ウトロキャンプ場	餌付開始																				
①フンベ川					餌付開始																				
②弁財崎																									
B-2遠音別地区			①オシンコシン崎1		餌付開始																				
			②オシンコシン崎2																						
			③④オベケブ	モバイルカリング																					
可猟区		B-2遠音別地区	一般狩猟支援(除雪)																						
			③遠音別川	遠距離狙撃																					
		B-3真鯉地区	①②金山川	箱ワナ																					
				一般狩猟支援(除雪)																					

※巻き狩りは3月下旬に1回いずれか2箇所を実施予定