

勧告対応状況の本報告に向けたスケジュール

1. 本報告までに必要な作業

本報告において、「図表」及び「別添」を追加することとするが、本報告として提出するまでの作業は以下のとおりである。

①追加情報の確定 →②作業の割り振り →③追加・執筆 →④内容決定 →⑤英訳

2. スケジュール

年次報告書のスケジュールとしては、下記のとおり予定する。

10月上旬までに本報告（案）を策定し、10月中に科学委員会 ML にて委員に意見照会を実施。11月中旬に本報告を決定し、11月下旬から英訳作業に入る。

12月下旬には、本報告発出の決裁を開始する。



3. 地域連絡会議会での取扱について

平成23年度第1回地域連絡会議では、本報告の方向性について御確認頂き、図表、別添を追加する項目について、御意見を頂きたい。

平成23年度第2回地域連絡会議は2月下旬に予定されており、時期的に「本報告」を議題として扱えない。そこで、9月～10月を目処に本報告（案）を構成員に郵送又はメールで送りし、地域連絡会として内容を確認して頂くこととしたい。